Diana K. Ruiz

Álvaro Delgado Rioja

## PRIMER SPRINT

Dificultades: El problema más grande que nos encontramos, fue la integración de la página web que teníamos en Laravel. Nos llevó 4 horas aprox. conseguir que todo funcionara

4 horas que no estaban contadas como tal, por lo demás fuimos cumpliendo los objetivos.

## SEGUNDO SPRINT

Dificultades: El chat nos trajo más problemas, por que era algo que no habíamos hecho nunca y nos sabíamos bien como plantearlo, y trabajar con ajax en laravel también fue un poco complicado, pero una vez resuelto los primeros problemas va fue fácil terminarlo.

## TERCER SPRINT

En este sprint no hemos tenido ninguna gran dificultad, ha estado bien calculado y hemos podido aprovechar todo el tiempo del sprint, también tenemos que decir que al entender y ya haber trabajo tanto en laravel, el trabajo ha sido mucho más fácil.

En general, lo más complicado ha sido empezar a trabajar con un framework desconocido, creemos que es lo que más tiempo nos ha quitado. Porque en sí las tareas en excepción del chat eran bastante sencillas.

Si este proyecto no hubiese sido con laravel el tiempo invertido hubiera sido mucho menor.

Respecto a la estimación de las horas, nos hemos podido dar cuenta que el conocimiento de los medios hace que calcular las horas de una tarea sea más sencillo y se puedan ajustar mejor los tiempos, más aún si cabe si las tecnologías utilizadas son desconocidas para todo el equipo.